

議題清單

耗用工時: 1120.0

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	作者	被分派者	完成百分比	開始日期	完成日期	更新日期	預估工時總計	耗用工時總計
851	A304-農業水資源智慧決策支援平台	會議	確認中	正常	116先期討論	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-05-11		2026-05-11 09:45		7.50
840	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	調整灌溉缺水風險評估抓取期作別及入流量評估條件的方式為 WebAPI 方式	康文龍	許弘毅	30	2026-05-04		2026-05-04 10:47		0.00
839	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	調整灌溉缺水風險評估功能抓取蓄水量規線上線、下線及嚴重下線的方式	康文龍	許弘毅	30	2026-05-04		2026-05-04 10:34		0.00
831	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	高解析格點SPI乾旱指標模組圖	許弘毅	許弘毅	30	2026-04-22		2026-04-22 05:28		44.00
830	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	水庫模擬重構+合併 (原本的鯉魚潭、曾文、石門水庫等等灌溉模擬)	許弘毅	許弘毅	30	2026-04-21		2026-04-21 09:15		40.00
827	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	農試所判釋圖資處理、彙整	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-04-09		2026-05-12 03:00		38.00
826	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	風險分析模組擴充明德水庫	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-04-09		2026-05-07 10:17		46.00
825	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	氣象署資料申請	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-04-02		2026-04-02 09:03		20.50
821	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	開發高解析格點SPI乾旱指標模組	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-03-24		2026-04-10 09:51		21.00
820	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	icon封裝成componet	許弘毅	許弘毅	30	2026-03-23		2026-03-23 09:49		3.00
819	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	選單重構	許弘毅	許弘毅	30	2026-03-23		2026-03-23 09:47		4.00
818	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	決策平台重構(vue+前後端分離)	許弘毅	許弘毅	30	2026-03-23		2026-04-22 05:28	0.00	92.00
817	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	工項二_農業水資源決策模組擴充及優化_擴充明德水庫	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-04-09		2026-05-08 10:05	0.00	52.00
814	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	期初報告	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-03-03		2026-03-03 09:40		33.00
806	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	累積雨量、降雨組體圖 調整	許弘毅	許弘毅	30	2026-02-02		2026-02-02 08:02		4.00
805	A304-農業水資源智慧決策支援平台	臭蟲	確認中	正常	處理平台雨量排名模組問題	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-01-29		2026-01-29 09:50		7.00
794	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	處理中	正常	期刊論文搜尋	黃國展	黃國展	50	2026-01-26		2026-01-26 08:02		17.50
793	A304-農業水資源智慧決策支援平台	會議	已解決	正常	工作會議	黃國展	黃國展	80	2026-01-05		2026-01-26 07:58		3.50

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	作者	被分派者	完成百分比	開始日期	完成日期	更新日期	預估工時總計	耗用工時總計
791	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	處理中	正常	3D 圖資處理	黃國展	黃國展	50	2026-01-05		2026-01-26 07:24		18.50
790	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	處理中	正常	3D WEB	黃國展	黃國展	50	2026-01-26		2026-01-26 07:23		17.00
782	A304-農業水資源智慧決策支援平台	會議	處理中	正常	3D GIS 會議	黃國展	黃國展	50	2026-01-05		2026-01-20 06:03		11.00
781	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	3D GIS 飛行影片試作	黃國展	黃國展	30	2026-01-20		2026-01-20 06:00		4.00
780	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	處理中	正常	3D GIS	黃國展	黃國展	50	2026-01-05		2026-01-26 07:24	0.00	50.50
778	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	已解決	正常	中興大學團隊開發「水稻精準水資源灌溉決策平台」榮獲中技社AI創意競賽第一名 - 國立中興大學(National Chung Hsing University)	康文龍	康文龍	80	2025-12-31	2026-01-16	2026-01-19 07:23		0.00
764	A304-農業水資源智慧決策支援平台	臭蟲	處理中	正常	Fix 弱掃問題	康文龍	許弘毅	50	2026-01-05	2026-02-27	2025-12-24 01:01		0.00
762	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	供灌缺水風險評估模組調整	詹祥皓	詹祥皓	30	2025-12-17		2025-12-30 01:59		72.00
672	A304-農業水資源智慧決策支援平台	會議	已解決	正常	決策平台會議	許弘毅	許弘毅	80	2025-09-24		2025-09-24 05:38		10.00
632	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	曾文水庫 新增 匯入excel功能	許弘毅	許弘毅	30	2025-09-12		2025-09-12 03:10		8.00
631	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	季長期預報即時資料轉移至歷史資料表單之自動化	詹祥皓	康文龍	30	2025-09-11		2025-09-11 08:50		0.50
594	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	處理歷史判釋面積嘉南扣除一般區問題	詹祥皓	詹祥皓	30	2025-06-25		2025-06-25 08:50		8.50
589	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	石門水庫 新增 參數匯出功能	許弘毅	許弘毅	30	2025-05-22		2025-05-22 09:53		8.00
587	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	鯉魚潭水庫 新增 參數匯出功能	許弘毅	許弘毅	30	2025-05-21		2025-05-21 02:30		8.00
586	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	曾文水庫 新增 參數匯出功能	許弘毅	許弘毅	30	2025-05-21		2025-05-21 02:23		8.00
585	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	定遠詢問網格雨量降尺度工作站資料	詹祥皓	陳照仁	30	2025-05-19		2025-06-25 08:44		10.50
571	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	供灌缺水風險評估 匯出 設定參數	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-09		2025-04-09 08:54		8.00
570	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	入庫水量枯旱排名 RWD調整	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-07		2025-04-09 05:40		1.50
569	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	蓄水量枯旱排名 RWD調整	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-07		2025-04-07 03:53		2.50

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	作者	被分派者	完成百分比	開始日期	完成日期	更新日期	預估工時總計	耗用工時總計
568	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	降雨量同期比較 RWD調整	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-07		2025-04-07 03:31		4.00
566	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	即時水庫水情 RWD調整	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-02		2025-04-02 09:34		4.00
565	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	超越機率累積雨量 RWD調整	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-02		2025-04-02 05:24		4.00
564	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	114年度 農業灌溉用水供需動態風險分析及可視化功能優化	許弘毅	許弘毅	30	2025-04-02		2025-05-22 09:50	0.00	49.00
554	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	關山圳模擬灌溉API	康文龍	康文龍	30	2025-03-10		2026-05-06 06:44		0.00
540	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	整理管理處計畫面積、計畫用水量	詹祥皓	詹祥皓	30	2025-02-24		2026-05-08 01:41		89.00
538	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	平台介面呈現、資料細節之更正&優化	詹祥皓	詹祥皓	30	2025-02-24		2026-04-27 09:50	0.00	200.50
537	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	交接-氣象署、農試所資料收錄；資料更新	詹祥皓	詹祥皓	30	2026-04-02		2026-04-20 06:45	0.00	301.00
476	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	確認中	正常	撰寫院長期刊	戴源里	詹祥皓	30	2024-10-30		2025-07-07 00:53		190.50
198	A304-農業水資源智慧決策支援平台	週期性任務	已解決	正常	圖資處理	黃國展	黃國展	80	2024-04-01		2025-08-28 05:14		4.50
60	A304-農業水資源智慧決策支援平台	任務	新建立	正常	工項一_模組六--分項計畫資料查詢模組	戴源里	戴源里	0	2024-03-29		2025-03-07 02:34	0.00	218.50